
République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

Ecole Nationale Polytechnique d’Alger 

 

Département de génie civil 

Mémoire de Master 

En vue de l’obtention du diplôme de Master en génie civil 

présenté par 

CHAIB Mohamed Omar 
 

Planification des travaux d’exécution 
d’une partie de l’Esplanade/Parking à 

Djamaâ El Djazaïr 

Mémoire soutenu le 11 Octobre 2015 devant le jury composé de : 

Pr. A. BALI ENP Président 

Mr. A. ABDELGUERFI  ENP Examinateur 

Mme. A. CHIKH ENP Examinatrice 

Mme. N. BAOUCHE ENP Promotrice 
 

 

ENP 2015 

Ecole Nationale Polytechnique (ENP)  
10, Avenue des Frères Oudek, Hassen Badi, BP, 182, 16200 El Harrach, Alger, Algérie 

www.enp.edu.dz 



ENP  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciement 

Je tiens d’abord à remercier toute l’équipe pédagogique de l’Ecole Nationale 

Polytechnique, et spécialement ma promotrice Madame Nadjia Baouche, qui 

m’a suivi tout le long de cette période.  

Je remercie également toute l’équipe de la société ANARGEMA pour l’accueil 

chaleureux et plus particulièrement les ingénieurs M. FEDDANE Abdelhamid, M. 

TALBI Sid-Ahmed, M. BOUKMOURI Mohamed et M. Riad pour tous les conseils 

et l’aide qu’ils m’ont apportés, et pour avoir pris le temps de répondre à mes 

nombreuses questions.  

Je souhaite remercier aussi ma famille et tous mes camarades pour leur aide leur 

patience, et pour tous les gens qui ont contribué à compléter ce travail. 

  



ENP  2015 

 

 

 

 

 

 

Dédicace  

 

Je dédie ce travail à mes chers parents, qui m’ont toujours encouragé 

et soutenu dans mes études jusqu’à atteindre ce stade de formation.  

 

Toute ma famille, mes amis, mes camarades. 

 

Tous les enseignants qui m’ont dirigé vers la porte de la réussite 

 

MERCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENP  2015 

 ملخص

 أيضا ولكن اريعالمش سيرحسن  حول أسئلة فقط ليس يثير الجزائر في البناء أعمال غالبية استلام في التأخير

ذلك في . لالجزائر على اباهظيكلف ثمنا و الاجتماعي الإصلاح جهود يعرقل التأخير هذاف لها التخطيطحول 

 العمل على:هذا  وييحت. الجزائر التخطيط لجزء من جامعب اقوم العملهذا 

 لفهم خطة المشروع. البناء هيكل تقديم -

 .بعض مفاهيم التخطيط -

 .ذا الجزء من جامع الجزائره بناءخطط لللتتطبيق هذه المفاهيم  -

 

   WBS ،PERT ،.GANTT، التخطيط بناء، خرسانة مسلحة،كلمات مفتاحية: 

Résumé 

Le retard enregistré dans la réception de la majorité des travaux de construction 

en Algérie ne suscite pas seulement des interrogations sur la bonne conduite de 

ces projets mais aussi sur leur planification car ce retard a des répercussions sur 

les efforts de réforme sociale et revient cher à l’Algérie. Nous nous intéressons 

donc à la planification d’une partie du Djamaâ El Djazaïr, permettant de prévoir 

les difficultés qui peuvent être rencontrées pendant sa réalisation.  

Ce travail contient : 

- Une Présentation de la structure à bâtir 

- Des généralités sur la planification 

- Une application des notions de planification sur la structure 

Mots clés : Construction, Béton armé, Planification, WBS, PERT, GANTT. 

Abstract 

The delay in receiving the majority of construction works in Algeria is not only 

raising questions about conducting the projects but also on their planning 

because this delay affect social reform efforts and cost so much to Algeria. This 

is why in this work I deal with planning of part of Djamaâ El Djazaïr, to predict 

the difficulties maybe encountered during its realization. This work contains: 

- A presentation of the structure 

- A definition of some notions of planning 

- An application of these planning concepts on the structure 

 Keywords: Construction, Reinforced concrete, planning, WBS, PERT, GANTT. 
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Introduction générale 

 

  L’importance de bien mener les travaux de réalisation des constructions et 

l’espoir de les terminer dans les brefs délais passent d’abord par une 

visualisation au préalable de tout le projet. Il faut essayer d’éviter les difficultés 

rencontrées quotidiennement dans les chantiers. Pour cela, on doit avoir une 

vue panoramique du projet et de ses différents acteurs pour pouvoir prendre les 

précautions permettant de minimiser les retards causés par ces problèmes.  

  Ce travail consiste en une planification des travaux de réalisation d’une partie 

(4.1) de la grande mosquée d’Alger. Cette partie est un bâtiment en béton armé 

à trois étages et deux sous-sols. Des colonnes et des chapiteaux préfabriqués 

sont utilisés pour assurer la toiture de la structure. Ce travail débute par une 

présentation de la structure étudiée. Ensuite, il y’a lieu de présenter quelques 

méthodes de planification tels que le WBS et la méthode PERT. Après 

présentation de la partie théorique concernant la planification, vient la partie 

pratique où les différentes tâches à accomplir pour réaliser la structure sont 

exposées avec les méthodes de planification appropriées.  

  Compte tenu du manque des données exactes du projet et du fait que la partie 

est traitée séparément du reste du Djamaâ El Djazaïr, les résultats obtenus dans 

ce travail ne pourront pas être comparés à la réalité du terrain.  
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CHAPITRE I : Présentation de la structure  
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I Présentation de la structure 

I.1 Introduction 

  Djamaâ El Djazaïr est un projet complexe qui nécessite une gestion minutieuse et une 

planification détaillée. En effet, il s’agit de prévoir les difficultés qui peuvent être rencontrées 

pendant sa réalisation et d’éviter les risques aptes à gêner le bon déroulement des travaux. 

Le temps est un élément primordial dans la planification, mais pouvoir donner le temps 

nécessaire à un projet passe d’abord par bien l’analyser et donc bien le comprendre. Savoir 

en détail chaque tâche élémentaire du projet est indispensable pour bien planifier le projet, 

et chaque élément incertain pourrait être à l’origine d’un retard dans la réception du projet. 

De ce fait, ce chapitre est consacré à la présentation de la partie à planifier. 

 

I.2 Présentation de Djamaâ El Djazaïr  

Le projet de Djamaâ El Djazaïr s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme à caractère culturel 

et scientifique engagé par l’état. Il est aussi une partie qui s’intègre dans le contexte de 

l’aménagement de la baie d’Alger. Il s’agit non seulement de réaliser un ensemble 

d’équipements publics, mais aussi d’un véritable monument digne d’une capitale riche et 

glorieuse. Sa réalisation dans les délais les plus brefs possibles est donc une priorité. 

La complexité de Djamaâ El Djazaïr, son importance et sa particularité m’ont permis de mettre 

en pratique les notions de planification enseignées durant mon cursus universitaire.  

 

 
Figure 1 : Grande mosquée d'Alger 
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I.3 Positionnement du projet  

Le site du projet est situé en plein axe de la baie d’Alger et offre une vue panoramique sur la 

méditerranée. Il présente une orientation Est/Ouest dirigée vers la Qibla, favorable pour 

l’implantation de la mosquée.  

Il est limité : 

- Au Nord par l’axe autoroutier, qui sera transformé en boulevard urbain le front de 

la mer. 

- Au Sud par le boulevard AZZOUZ appelé à être réaménagé. 

- A l’Ouest par la pénétrante d’EL-MOHAMMADIA vers l’axe autoroutier. 

 

Figure 2 : Position de la grande mosquée. 

 

I.4 Différentes parties du projet  

Le projet comporte sur le même site un ensemble d’ouvrages offrant un espace de qualité et 

de confort.  Le complexe est divisé en plusieurs bâtiments, qui sont : 

- Bâtiment A : Cour et salle de prière  

- Bâtiment B : Minaret  

- Bâtiment C : Esplanade/parking (Partie concernée) 

- Bâtiment D : Centre culturel  

- Bâtiment E : Bibliothèque  

- Bâtiment F : Dar el Coran  

- Bâtiment G : Administration ANARGEMA  

- Bâtiment H : Poste avancé pour la protection civil 

- Bâtiment I : Logement d’astreinte  

- Bâtiment k : Centrale technique  

- Bâtiment L : Logements techniciens  

- Bâtiment M : Centrale de sécurité  
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Figure 3 : Différents bâtiments du projet 

 

I.5 Présentation de la tranche à étudier 

 La partie de la megastructure Djamaa El Djazaïr, concernée par l’étude, est un bâtiment 

comportant six niveaux dont deux sous-sols (Parking). Elle est construite essentiellement de 

béton armé coulé en place avec en plus quelques éléments en béton armé préfabriqués et 

une toiture en charpente métallique. 

Figure 4 : Partie de la mosquée étudiée 
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Les dimensions en plan de cette partie sont représentées dans la figure suivante :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Dimensions de la structure en plan 

 

I.6 Méthodologie de la construction  

Compte tenu de la grande longueur du bâtiment, il est donc nécessaire de prévoir des joints 

de reprise de bétonnage. Le bâtiment est donc divisé en deux parties et chaque plancher doit 

être coulé en deux phases et plus particulièrement les sous-sols et le rez-de-chaussée. Pour 

assurer une grande souplesse dans l’exécution des travaux de réalisation de cette structure, 

les éléments préfabriqués ne sont mis en place qu’une fois le bétonnage de la structure 

terminé. Les colonnes peuvent être mises en place après la réalisation du rez-de-chaussée. Et 

pour plus de sécurité, ces éléments ne sont disposés qu’après l’achèvement du deuxième 

étage. 
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Chapitre II : Généralités sur la planification 
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II Généralité sur la planification  

II.1 Introduction  

L’étude et la réalisation d’un projet de construction exigent un grand nombre de travaux de 

nature très diverse, faisant intervenir un grand nombre de participants. De plus, les tâches des 

uns et des autres sont le plus souvent liées, voire conditionnées les unes par les autres. 

Il est donc impérativement nécessaire d’ordonner les actions de chacun et de matérialiser 

dans un langage approprié les décisions prises et les conséquences qui en découlent. Elaborés 

en phase préparation du travail, ces « plannings » sont des documents essentiels pour la 

coordination ultérieure et pour la gestion des chantiers (gestion opérationnelle du 

déroulement et gestion financière des travaux). 

Ils permettent grâce à des prévisions sérieuses d’éviter de nombreux désagréments, de 

contrôler instantanément le déroulement du chantier et de mieux remédier aux problèmes 

rencontrés [3]. 

 

Qu’est-ce qu’une planification ?   

La planification consiste à préciser des objectifs en mettant en œuvre des programmes 

organisant les tâches à accomplir et l’affectation du personnel dans des délais bien définis. 

La planification est tout aussi bien un outil qu’une étape dans le cycle de vie d’un projet dont 

dépend en grande partie la réussite de l’exécution du projet. 

Qu’est-ce qu’un planning ? 

Un planning est calendrier de travail ou figurent les tâches et leur durée, l’affectation du 

personnel, les jours et les horaires de travail, les congés et repos et l’avancement du projet. 

A quoi sert un planning ? 

L’élaboration d’un planning permet aux entreprises de bien organiser les tâches pour 

atteindre des objectifs précis en affectant le personnel convenable et nécessaire pour leur 

exécution dans des délais bien définis. Ce planning permet aussi le suivi de l’avancement d’un 

projet et ainsi il constitue une aide indispensable pour l’ordonnancement et la prise des 

décisions [2].  

C’est quoi un bon planning ? 

Un bon planning doit être le plus simple possible tout en gardant une souplesse suffisante 

pour s’adapter aux changements et pour traiter les imprévus quotidiens [4].  
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II.2 Types de planning 

Plusieurs classements sont possibles [5] : 

II.2.1 En fonction de leur stade d’utilisation : 

- Planning administratif, qui comprend la procédure d’acquisition des terrains, celle 

nécessaire à l’obtention du permis de construire…etc.  

- Planning d’ordonnancement des travaux, qui regroupe dans l’ordre chronologique 

les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.  

- Planning d’exécution ou planning détaillé de chantier, qui est extrait du précédent 

et fait ressortir tous les éléments fondamentaux de la gestion des chantiers : 

 Présences de main d’œuvre 

 Emploi des matériaux 

 Utilisation des matériels 

 Coûts de production 

 Règlement du maître d’ouvrage  

 

II.2.2 En fonction de leur mode de présentation :  

- Les graphes soit de type « P.E.R.T. » (planning par étapes, faisant ressortir les 

interdépendances de tâches à tâche et le chemin critique), soit de type « 

POTENTIELTACHES » (représentation plus moderne et plus pratique d’emploi, qui 

est très appliquée pour l’ordonnancement des travaux).  

- Les plannings à barres ou planning de type « GANTT ». Cette forme très ancienne de 

planification présente l’avantage d’être lisible facilement, même pour les non-

initiés car elle consiste en un graphique simple fait de barres dans un système 

orthonormé. Dans la plupart des cas, les relations de tâches à tâche ne sont pas 

matérialisées, toutefois un fléchage peut faire ressortir les contraintes principales 

: planning « GANT fléché »  

- Le planning type « chemin de fer », de configuration différente du précédent (coupe 

de l’ouvrage à réaliser figurant en ordonnée), qui reste utiliser dans certains cas.  

 

II.2.3 En fonction des objectifs poursuivis :  

Cette classification est certainement la plus réaliste, puisqu’en fait un planning est avant tout 

un « outil matérialisant une prévision », et qu’à ce titre il se doit de répondre au mieux à la 

visualisation souhaitée. Il convient dans ce cas de distinguer 2 types principaux : 

 

 



ENP Chapitre II 2015 

10 
 

-  Les graphes de « coordination »…le plus souvent « T.C.E. » 

o Objectif : gérer le temps, c’est à dire ordonnancer les interventions, prévoir 

l’avancement des travaux, etc. 

o Moyens de base : méthode PERT ou plus couramment méthode 

POTENTIEL-TACHES. 

- Les plannings détaillés de chantier : 

o Objectif : gérer opérationnellement et financièrement les travaux (MO, 

MAT et MTL nécessaires, budget prévisionnel), afin d’optimiser la qualité 

et de rentabiliser le chantier. 

o Moyens de base : le planning GANTT et les formes complémentaires de 

représentation (courbes, histogrammes, graphiques, etc.)[4].  

 

 

II.3 Work Breakdown Structure 

  Une structure WBS est le fondement essentiel de tout projet. Elle permet un découpage 

hiérarchique en livrables spécifiques de l’ensemble du travail à accomplir. Un WBS de projet 

divise visuellement l’ensemble du projet en plusieurs sous-ensembles qui sont 

compréhensibles et appréhendables par l’équipe assignée au projet. Chaque niveau du projet 

propose plusieurs sous-niveaux, jusqu’à arriver au niveau final des tâches concrètes à réaliser. 

La structure de découpage du projet (WBS : Work Breakdown Structure ou organigramme des 

tâches OT) organise et définit la totalité du contenu d'un projet. 

Elle se présente sous forme d'organigramme dont le premier niveau est le projet entier, dans 

les niveaux suivants le projet est découpé de façon arborescente et hiérarchique. Les éléments 

du deuxième niveau sont souvent les livrables et le management de projet mais on peut 

trouver d'autres formes de découpage telles des fonctions du produit, des zones 

géographiques ou des étapes du cycle de vie du projet. 

Les éléments qui se trouvent au niveau inférieur de la WBS sont appelés lots de travaux et 

correspondent à des résultats livrables du projet.  

Ce découpage simplifie le projet mais aussi affecte à chaque lot de travaux un responsable, un 

code unique. Cela permet d'améliorer la précision des estimations de coût, de délais et de 

ressources, d'établir une référence de base pour toutes les parties prenantes du projet de 

faciliter l'affectation claire des responsabilités.  

La structuration du projet dépend de nombreux paramètres (type de management, 

complexité du projet, la structure de l'organisation, la disponibilité des ressources ...) mais 

l'objectif est de découper le projet en éléments plus petits donc plus faciles à gérer afin que 

l'on puisse définir des coûts et des durées pour chaque élément ainsi que des résultats 

tangibles et mesurables.  

Bien que chaque projet soit unique beaucoup de projets réalisés par la même organisation 

sont similaires et peuvent utiliser la même WBS. Dans certaines organisations des WBS 

standard sont utilisées comme modèles [9]. 
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Exemple d’un WBS [8] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Exemple d’un WBS 
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II.4 LE RESEAU PERT  

Le Program Evaluation and Review Technic (Technique d’Evaluation et de Contrôle des 

Programmes) est une méthode mise au point aux USA en 1958 par Willard FRAZARD. Elle 

permit à l’US NAVY de gagner 2 ans sur la fabrication des fusées Polaris (projet établi 

initialement sur 7 ans). Cette technique a permis de coordonner les travaux de près de 6000 

constructeurs dans les délais imposés par le gouvernement américain. Le projet POLARIS 

représentait entre autres :  

• 250 fournisseurs, 

 • 9000 sous-traitants,  

Cette méthode s’est ensuite étendue à l’industrie américaine puis à l’industrie occidentale. 

Le PERT est « une méthode consistant à mettre en ordre sous forme de réseau plusieurs tâches 

qui, grâce à leur dépendance et à leur chronologie, concourent toutes à l'obtention d'un 

produit fini » [7]. 

La méthode PERT est le plus souvent synonyme de gestion de projet importants et à long 

terme. C’est pourquoi, un certain nombre d’actions sont nécessaires pour réussir sa mise en 

œuvre.  

- Définir de manière très précise le projet d’ordonnancement.  

- Définir un responsable de projet, auquel on rendra compte et qui prendra 

les décisions importantes.  

- Analyser le projet par grands groupes de tâches, puis détailler certaines 

tâches si besoin est. 

- Définir très précisément les tâches et déterminer leur durée.  

- Rechercher les coûts correspondant ce qui peut éventuellement remettre 

en cause certaines tâches.  

- Effectuer des contrôles périodiques pour vérifier que le système ne dérive 

pas.  

II.4.1 Rôle du réseau PERT :  

Le PERT présente d’une façon visuelle l’enchaînement logique des tâches en vue :  

 d’en faciliter la coordination et le contrôle,  

 d’améliorer les prévisions de durée et de coût.  

Le tracé du réseau PERT permet de connaître le chemin critique (c’est-à-dire le chemin le 

plus long entre la première et la dernière étape) et par conséquent : 

 la durée totale du projet,  

 les tâches pour lesquelles tout retard entraîne l’allongement du projet.  
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II.4.2 Présentation du PERT 

 Contrairement à celle du GANTT, la méthode PERT s’attache surtout à mettre en évidence les 

liaisons qui existent entre les différentes tâches d’un projet et à définir le chemin dit « critique 

». Le graphe PERT (à potentiels étapes) est composé d’étapes et de tâches (ou opérations). On 

représente les tâches par des flèches ou vecteurs. La longueur des flèches n’a pas de 

signification ; il n’y a pas de proportionnalité dans le temps. 

II.4.3 Définitions  

Le réseau PERT (à potentiel étapes) est composé des éléments suivants 

 

 Étape, c'est-à-dire le début et la fin d'une tâche. Chaque 

tâche possède une étape de début et une étape de fin. A 

l'exception des étapes initiales et finales, chaque étape 

de fin est étape de début de la tâche suivante. Les 

étapes sont en règle générale numérotées et 

représentées par un cercle, mais elles peuvent parfois 

avoir d'autres formes (carré, rectangle, ovale, etc.). 

 Tâche (parfois activité ou étape), représentée par une 

flèche. A chaque tâche correspond un code et une durée. 

Néanmoins, la longueur de la flèche est indépendante 

de la durée. 

 

 Tâche fictive, représentée par une flèche en pointillés, 

permet d'indiquer les contraintes d'enchaînement entre 

certaines étapes. 

 

 Réseau, C’est l’ensemble des tâches et des étapes qui 

définissent le projet. Il met en évidence les relations 

entre les tâches et les étapes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 

 
Tâche fictive 

 

Une partie d’un réseau PERT 

 
Tâche C entre étapes 7 et 8 
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Exemple d’un réseau PERT à potentiels étapes :  

 

 

On peut tout de même avoir un réseau PERT à potentiel tâches en représentant les tâches par 

des cases et les liaisons entre-elles par des flèches comme le montre la figure suivante  

 

    

 

 

 

 

Figure 7 : Exemple d’un réseau PERT à potentiels étapes 

 

Figure 8 : Exemple d’un réseau PERT à potentiels tâches 
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II.5 Diagramme de GANTT 

II.5.1 Introduction  

  Le diagramme de GANTT est un outil permettant de modéliser la planification de tâches 

nécessaires à la réalisation d’un projet. Il s’agit d’un outil inventé en 1917 par Henry L. GANTT. 

Etant donné la relative facilitée de lecture des diagrammes GANTT, cet outil est utilisé par la 

quasi-totalité des chefs de projet dans tous les secteurs. Le diagramme GANTT représente un 

outil pour le chef de projet, permettant de représenter graphiquement l’avancement du 

projet, mais c’est également un bon moyen de communication entre les différents acteurs 

d’un projet. Ce type de modélisation est particulièrement facile à mettre en œuvre avec un 

simple tableur mais il existe des outils spécialisés dont le plus connu est Microsoft Project. Il 

existe par ailleurs des équivalents libres de ce type de logiciel [3]. 

II.5.2 Origine du diagramme de GANTT 

 
  Le premier diagramme de Gantt fut élaboré dans les années 1890 par l’ingénieur polonais 
Karol Adamiecki dans le cadre de ses recherches en techniques de gestion et de planification. 
Mais c’est la version de ce diagramme réalisée quinze ans plus tard par l’américain Henry 
Gantt, ingénieur et consultant en management, qui fut définitivement adoptée dans les pays 
occidentaux sous le nom de son inventeur. 
 

 
Karol Adamiecki 

  

 
Henry Gantt 

  

 

  Dans les premiers temps, l’élaboration d’un diagramme de Gantt était un travail fastidieux ; 

à chaque modification du projet, le diagramme devait être retouché manuellement, voire 

recréé de toutes pièces. La plupart des projets faisant l’objet de changements continuels tout 

au long de leur déroulement, cette contrainte en limitait considérablement l’utilité. Avec 

l’arrivée de l’informatique et des logiciels de management, les opérations de création, de mise 

à jour et d’impression d’un diagramme de Gantt ont toutefois beaucoup gagné en simplicité.  

 

  Aujourd’hui, la plupart des diagrammes de Gantt servent à modéliser les tâches nécessaires 

à la réalisation d’un projet et à en assurer le suivi. Ce qui fait l’intérêt de ces diagrammes est 

qu’il est possible d’y représenter les liens de dépendance entre les tâches, le degré 

d’accomplissement de chaque tâche à tout moment, les ressources impliquées et ainsi de 

suite.  
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II.5.3 Représentation d’un diagramme de Gantt 

Il existe plusieurs types de représentation graphique pour un planning, mais une seule est 

vraiment utilisée dans le BTP qui est le diagramme de Gantt. Il s’agit d’un graphique à une 

seule dimension : le temps. Un calendrier est donc placé en ordonnée (une barre 

chronologique) et une liste de tâches est placée dans une colonne à gauche. En face de chaque 

ligne, une barre est dessinée. Placée sous la barre chronologique, celle-ci représente le 

période du calendrier durant laquelle cette tâche est appliquée. Il est également fréquent de 

matérialiser par des flèches, les liens de dépendance entre les tâches (la flèche relie la tâche 

précédente à la tâche suivante). Dans la pratique, et à la différence du PERT, le diagramme de 

base est souvent complété en ligne par la liste des ressources affectées à chacune des tâches 

ainsi que par divers indicateurs, fonction de la charge ou du délai, permettant d’en suivre 

l’avancement. 

Ce diagramme permet donc de visualiser d’un seul coup d’œil : 

 Les différentes tâches à envisager 

 La date de début et la date de fin de chaque tâche 
 La durée escomptée de chaque tâche 
 La date de début et la date de fin du projet dans son ensemble 

En résumé, un diagramme de Gantt répertorie toutes les tâches à accomplir pour mener le 
projet à bien, et indique la date à laquelle ces tâches doivent être effectuées (le planning). 

Exemple d’un diagramme de GANTT :  

 

 

Figure 9 : Exemple d’un diagramme de GANTT 
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Chapitre III : Application des méthodes de planification à la 

structure étudiée   
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III Application des méthodes de planification sur la structure  

III.1 Organigramme des tâches WBS 

Pour planifier les travaux de réalisation de la structure étudiée, on commence par la 

construction d’un WBS regroupant les différentes tâches de la construction de la plus grande 

à la plus élémentaire des tâches, comme par exemple, le ferraillage.  

Etant donné que la liste des tâches est très longue, on se contente dans ce qui suit de ne citer 

que les plus importantes. 

III.1.1 LISTE DES TACHES  

I. Travaux de terrassement 

- Excavation et évacuation des terres 

- Réception de la fouille 

- Mise à la terre et pose équipotentielle des câbles  

- Réseaux enterrés 

- Fourniture et mise en œuvre des couches de gravier filtrant et géotextile 

II. Gros-œuvre  

- Béton de propreté  

- Réalisation du Radier  

- Réalisation du deuxième sous-sol  

- Réalisation du premier sous-sol  

- Réalisation du RDC  

- Réalisation du premier étage  

- Réalisation du deuxième étage  

- Réalisation du troisième étage  

- Pose des colonnes  

- Pose des chapiteaux 

III. Second-œuvre  

- Chapes, faux-planchers et planchers techniques  

- Cloisons et plafonds  

- Plâtrerie et enduits   

- Menuiserie métallique  

- Menuiserie bois  

- Travaux de peinture et enduits de lissage  

- Carrelage  

- Revêtement résines  

- Système de cléage et signalétique  

- Nettoyage avant réception 
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III.1.2 Présentation de l’organigramme WBS  

En considérant la liste précédente des tâches, on obtient le WBS suivant :  

 

III.1.3 Interprétation : 

Le WBS permet de hiérarchiser les tâches en niveaux de la plus grande tâche à la plus 

élémentaire. Ceci entraine une bonne compréhension du livrable à proposer et permet de 

faciliter l’affectation des tâches aux personnels. 

  

 

Figure 10 : WBS de la partie 4.1 
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III.2 Construction du réseau PERT  

Après l’élaboration d’un WBS des tâches à remplir pour réaliser la structure, nous 

commençons par construire le réseau PERT permettant de déterminer le chemin critique ainsi 

que les tâches ne tolérant pas de retard.  

III.2.1 Hypothèses : 

- Après consultation et traitement des documents disponible au niveau de 

l’entreprise de construction, j’ai élaboré la liste des tâches, leur durée et les 

dépendances entre-elles. Ce travail a été fait en étroite collaboration avec les 

ingénieurs travaillant sur le chantier concerné. 

- Etant donné que les tâches sont présentées par des cases, on utilise donc un réseau 

PERT à potentiels tâches. 

- La case de la tâche utilisée est représentée dans la figure suivante : 

 

  

Avec : 

DO : Date de début au plus tôt   

DA : Date de début au plus tard 

FO : Date de fin au plus tôt 

FA : Date de fin au plus tard 

MT : Marge totale  

 

Figure 11 : Case de tâche utilisée [1] 
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La durée des tâches et les liaisons entre-elles sont représentées dans le tableau ci-après : 

 

Tableau : Les durées des tâches et liaisons entre-elles 

Numéro de la 
tâche 

Nom de la tâche  Durée 
(jours) 

Prédécesseurs 

1 Travau
x d

e terrassem
en

t 

Excavation et évacuation des 
terres 
 

35 
 

 

2 Mise à la terre et pose 
équipotentielle des câbles  

40 1 

3 Réseaux enterrés 30 2 

4 
 

Fourniture et mise en œuvre 
des couches de gravier 
filtrant et géotextile 

30 3 

5 

G
ro

s-œ
u

vre 

Béton de propreté 4 4 

6 Réalisation du Radier 41 5 

7 Réalisation du deuxième 
sous-sol 

40 6 

8 Réalisation du premier sous-
sol 

40 7 

9 Réalisation du RDC 54 8 

10 Réalisation du premier étage 261 9 

11 Réalisation du deuxième 
étage 

266 10 

12 Réalisation du troisième 
étage 

40 11 

13 Pose des colonnes 25 11 

14 Pose des chapiteaux 15 12 ; 13 

15 

Seco
n

d
-œ

u
vre 

Chapes, faux-planchers et 
planchers techniques  

35 14 

16 Cloisons et plafonds  72 15 

17 Plâtrerie et enduits 15 16  

18 Menuiserie Métallique 34 17 

19 Menuiserie Bois 20 18 

20 Travaux de peinture et 
enduits de lissage 

30 19 

21 Carrelage 17 20 

22 Revêtement résines 24 21 

23 Système de cléage  5 22 

24 Signalétique  5 22 

25 Nettoyage avant réception 5 24 ; 23 
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Figure 12 : Réseau PERT de la structure 4.1  
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III.2.2 Interprétation  

Le réseau PERT permet d’une part, de calculer le délai de l’exécution des travaux du projet et 

d’autre part de déterminer les tâches tolérant du retard. Le chemin critique contient les tâches 

n’acceptant aucun retard car chaque retard pour n’importe quelle tâche apparaitra à la fin de 

projet. Ce chemin critique est coloré en rouge dans la figure précédente.    

Tâches ne tolérant pas de retard : 

- Excavation et évacuation des terres  

- Mise à la terre et pose équipotentielle des câbles  

- Réseaux enterrés  

- Fourniture et mise en œuvre des couches de gravier filtrant et géotextile  

- Béton de propreté 

- Réalisation du radier 

- Réalisation du deuxième sous-sol 

- Réalisation du premier sous-sol 

- Réalisation du RDC 

- Réalisation du premier étage 

- Réalisation du deuxième étage  

- Réalisation du troisième étage  

- Pose des chapiteaux  

- Chappe, faux-planchers et planchers techniques 

- Cloisons et plafonds 

- Plâtre et enduits 

- Menuiserie métallique et menuiserie bois 

- Travaux de peinture et enduit de lissage 

- Carrelage 

- Revêtement résines 

- Système de cléage et signalétique 

- Nettoyage avant réception 

Il faut faire très attention à l’avancement de ces dernières tâches car chaque retard a de 

répercussions sur la date de réception du projet. 

Tâches tolérant un peu de retard : 

- Pose des colonnes (Maximum 15 jours)  
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III.3 Diagramme de GANTT 

Pour la construction du diagramme de GANTT, on utilise le logiciel Microsoft Project. Il 

permet de gérer les tâches en les projetant sur un calendrier pour surveiller l’avancement 

des travaux dans le temps [6]. 

III.3.1 Etape de la construction du diagramme à l’aide de logiciel  

- Définition d’un calendrier respectant le temps de travail en Algérie sans oublier de 

mentionner les jours fériés  

- Insertion des tâches, leur durée et les liaisons entre-elles 

- Obtention du diagramme de GANTT en respectant les liens et les dates de début et 

de fin des tâches 

a. Définition d’un calendrier 

On définit les jours ouvrables, le weekend et les jours fériés en suivant le chemin : Projet > 

Modifier les horaires de travail > Créer un nouveau calendrier. Ce processus est illustré par 

les figures ci-dessous : 

  

 

 

    

 

 

 

Figure 13 : Création d’un nouveau calendrier 
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Figure 14 : Définition des horaires de travail  

 

Figure 15 : Définition du weekend  
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  La définition du calendrier local (où se déroulent les travaux) est très importante car elle 

permet d’éviter toute confusion entre l’entreprise de construction et le maitre d’ouvrage, 

particulièrement dans le cas d’entreprises étrangères.  

  

 

Figure 16 : Définition des jours fériés  
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b. Insertion des tâches  

L’insertion des tâches avec leur durée et leurs liaisons est représentée dans la figure 

suivante. Il faut faire attention aux liaisons entre les tâches. 

 

 

 

 

Figure 17 : Insertion des tâches dans Microsoft Project 
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c. Diagramme de GANTT   

Le diagramme obtenu est le suivant : 

 

 

 

Figure 18 : Diagramme obtenu après insertion des tâches 



ENP Chapitre III 2015 

29 
 

 

III.3.2 Interprétation 

  Le diagramme de GANTT permet de projeter l’exécution des travaux sur un calendrier. Ce 

processus facilite énormément le suivi et la surveillance de l’avancement des travaux dans le 

temps, chose qui n’est pas possible avec le PERT car il n’a pas de dimension temps.  

 

La dimension du temps dans le diagramme de GANTT permet de savoir quand il faut faire une 

tâche spécifique pour bien préparer les ressources nécessaires à sa bonne réalisation. 

 

Dans ce projet, la tâche « pose des colonnes » est très importante. Le fait de connaitre la date 

du lancement des travaux (03/10/2019) nous permet de mobiliser et de bien préparer les 

outils, le matériel et le personnel pour assurer son bon déroulement. L’enchaînement des 

tâches choisies présente 15 jours de retard toléré (durée de réalisation est de 25 jours) ce qui 

entraîne une durée totale de 40 jours pour l’achèvement de la tâche (21/11/2019). 
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IV Conclusion générale 

 

  Cette modeste contribution met l’accent sur l’un des plus grands problèmes 

rencontrés dans le domaine des Bâtiments et Travaux Publics, à savoir : la 

planification des projets de construction. Elle permet tout au long du projet 

d’éviter les difficultés, de minimiser les risques et suivre l’avancement des 

travaux. Ce sont ces propriétés qui vont permettre aux décideurs et aux 

directeurs de projets de prendre des décisions plus rationnelles possibles pour 

limiter au maximum les risques liés aux imprévus. 

 

  Afin d’éclaircir les tâches et de fournir plus d’informations sur le projet et son 

déroulement, la planification doit être faite en utilisant les différents outils 

disponibles comme le WBS, le réseau PERT ou le diagramme de GANTT. 

 

L’outil informatique facilite les changements fréquemment rencontrés durant la 

réalisation d’un grand projet. Il est donc très important pour la planification car 

il offre une grande souplesse aux diagrammes nécessaires à la diffusion de 

l’information.         
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Annexe Plans de coffrage 

  



ENP  2015 

33 
 

Deuxième sous-sol 
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Premier sous-sol 
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Rez-de-chaussée 
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Premier étage  
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Deuxième étage  
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Troisième étage  
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